

Aus dem Gemeinderat

Sanierungsschritte Schulhaus Thunstrasse

Der Gemeinderat hat für die Wärmedämmung, den Ersatz der Fenster Westfassade und die Isolation des Untergeschosses der Nord- und Ostfassade am Schulhaus Thunstrasse einen Verpflichtungskredit von Fr. 192'000.00 bewilligt. Es ist geplant, die Arbeiten während den Sommerferien 2015 auszuführen.

Geringfügige Änderung der Überbauungsordnung Tännlenen

Die Paintball-Arena PBA AG beabsichtigt, die nach dem Brandfall vom April 2014 zerstörte Anlage wieder aufzubauen. Geplant ist zudem ein Pavillon für den Tennisclub. Der Gemeinderat hat dazu die entsprechende Änderung der Überbauungsordnung Tännlenen genehmigt.

Sanierung WC-Anlagen Oberstufenzentrum

Der Gemeinderat hat die Arbeitsvergebung der Sanitärinstallationen 1. Etappe Ostflügel am Oberstufenzentrum an die Firma Rudolf Lempen, Schwarzenburg, erteilt.

Sanierung Alte Bernstrasse Lanzenhäusern

Die Alte Bernstrasse Lanzenhäusern wird auf der gesamten Länge von ca. 360 m inkl. Randsteinen, Zufahrten und Strassenentwässerung angepasst. Die Trinkwasserleitung wird ersetzt und in den Strassenbereich verlegt, die Abwasserleitungen werden gespült, überprüft und bei Bedarf ebenfalls saniert. Für die Projektierung der Sanierung hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 25'000.00 genehmigt.

Sanierung Riedstrasse, Wagerten

Das Projekt schliesst bei einem Kredit von 650'000 Franken mit einer Überschreitung von 60'061 Franken ab. Die Hauptgründe für die höheren Kosten sind: Ein nicht vorhersehbarer Betonrohrblock generierte zusätzliche Grab- und Spriessarbeiten sowie Einlaufschächte. Zudem entstanden Mehraufwendungen für Anpassungsarbeiten bei privaten Vorplätzen und Gärten, für den Verkehrsdienst bei der Lastwagenumleitung und die Nachführung des Leitungskatasters. Das Geschäft wird der Gemeindeversammlung vom 15. Juni vorgelegt.

Ersatz Steiglenusteg

Die im 2014 eröffnete Brücke wurde bereits durch zwei Hochwasserereignisse belastet. Die Brücke hat sich bisher bewährt, einzig der Zugang Schwarzenburg muss noch angepasst werden. Die Gesamtkosten für den Ersatz des Steiglenusteges betragen 199'657 Franken. Mit den Beiträgen des Kantons und der Gemeinde Rüeggisberg trägt die Gemeinde Schwarzenburg netto 60'828 Franken.

Sanierung Käppelitrepe und Käppeligässli

Die Gemeindeversammlung hat für die Sanierung Käppelitrepe und Käppeligässli einen Kredit von 250'000 Franken gesprochen. Den freiwilligen Beitrag der Denkmalpflege eingerechnet, entstehen für die Gemeinde Nettokosten von 190'212 Franken.

Ersatz Trinkwasserleitung im Knoten Thunstrasse – Einschlag

Der Gemeinderat hat einen Kredit von 180'000 Franken für die Sanierung der Trinkwasserleitung im neu erstellten Verkehrsknoten Thunstrasse-Einschlag genehmigt. Die 70-jährige Trinkwasserleitung wurde ersetzt und um eine Dimension vergrössert. Die Gesamtkosten betragen 127'951 Franken. Die Kostenunterschreitung kommt hauptsächlich wegen tieferen Baukosten der Unternehmer zustande. Einige Aufwendungen konnten zudem dem Kanton, als Bauherr des Strassenprojektes, zugewiesen werden.

Auskünfte erteilt:

Ruedi Flückiger, Gemeindepräsident

Natel: 079 223 30 87

E-Mail: ruedi.flueckiger@schwarzenburg.ch