

Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtsanierung Schulhaus Tännlenen

Kredit Nr. 2170.5040.02
Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

6.7.2020/21.9.2020 schwarzenburg

Die Abrechnung stimmt mit der
Finanzbuchhaltung überein.

H. Mark
Finanzverwaltung Schwarzenburg

BKP-Nr.	Unternehmer		Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
				Betrag Fr.			
0	Total Kredit	Fr. 2'434'000.00	Total KV Fr. -	Total Buchung	Fr. 2'235'689.00		
	Total Einnahmen	Fr. 132'010.80		Abweichung Kredit	Fr. -198'311.00		
				Abweichung %	8.87%		
	Bauarbeiten			Fr. 1'856'069.15	Fr. 1'856'069.15		
	Schwarzenbach AG			Fr. 14'040.00		31.10.2016	Gerüstbau
	Yasiflor AG			Fr. 661.60		17.10.2016	Gartenbau
	Schwarzenbach AG			Fr. 6'480.00		23.12.2016	Gerüstbau
	Leuenberger GmbH			Fr. 20'000.00		08.05.2017	Gipserarbeiten
	Remund AG			Fr. 43'200.00		04.05.2017	Montagebau in Holz
	Refa-Bau AG			Fr. 29'160.00		28.04.2017	Aussenwärmedämmung
	Aborein GmbH			Fr. 1'564.90		25.04.2017	Baureinigung
	Huwiler			Fr. 10'000.00		26.04.2017	Spenlgerarbeiten
	Binggeli AG			Fr. 54'000.00		03.04.2017	Baumeisterarbeiten
	Isosan AG			Fr. 2'588.45		17.03.2017	Bauabdichtungen
	Pulfer/Reber GmbH			Fr. 45'000.00		04.03.2017	Sanitär
	von Niederhäusern GmbH			Fr. 3'520.80		09.03.2017	Rohrreinigung
	Remund AG			Fr. 27'000.00		31.05.2017	Montagebau in Holz
	Huwiler			Fr. 18'000.00		26.05.2017	Spenlgerarbeiten
	Lempen AG			Fr. 20'700.00		01.06.2017	Solare Wassererwärmung
	Vermont AG			Fr. 17'000.00		02.06.2017	Bodenbeläge
	Vermont AG			Fr. 16'000.00		30.06.2017	Bodenbeläge aus Holz
	Vermont AG			Fr. 1'836.00		01.06.2017	Innentüren aus Holz
	Fluora AG			Fr. 5'703.90		29.06.2017	Beleuchtung
	Fluora AG			Fr. 220.95		22.06.2017	Beleuchtung
	Fluora AG			Fr. 12'822.85		08.06.2017	Beleuchtung
	Fluora AG			Fr. 594.40		30.06.2017	Beleuchtung
	Mischler GmbH			Fr. 21'600.00		07.06.2017	Malerarbeiten


Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtsanierung Schulhaus Tännlenen



Kredit Nr. 2170.5040.02
Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

BKP-Nr.	Unternehmer		Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
					Betrag Fr.		
	Schwarzenbach AG			Fr.	5'400.00	14.06.2017	Gerüstbau
	Edelmann			Fr.	7'054.55	16.06.2017	Bodenbeläge
	Refa-Bau AG			Fr.	17'010.00	31.05.2017	Aussenwärmedämmung
	Refa-Bau AG			Fr.	9'720.00	31.05.2017	Malerarbeiten
	Wasem Schreinerei			Fr.	54'000.00	15.06.2017	Fensterbau
	Innoservice AG			Fr.	1'738.40	14.06.2017	Kanalisation
	Innoservice AG			Fr.	14'829.80	14.06.2017	Kanalisation
	Teltech GmbH			Fr.	43'200.00	30.06.2017	Elektroarbeiten
	Mischler GmbH			Fr.	21'600.00	18.07.2017	Malerarbeiten
	BKW AG			Fr.	5'068.45	10.07.2017	Elektroinstallationen
	Vermont AG			Fr.	7'866.05	14.07.2017	Bodenbeläge
	BKW AG			Fr.	53'395.35	13.07.2017	Photovoltaikanlage
	Rothen AG			Fr.	10'000.00	06.07.2017	Wandschränke
	Rothen AG			Fr.	10'000.00	06.07.2017	Schreinerarbeiten
	Rothen AG			Fr.	8'000.00	06.07.2017	Garderoben
	Refa-Bau AG			Fr.	7'290.00	30.06.2017	Aussenwärmedämmung
	Edelmann			Fr.	9'104.40	09.07.2017	Bodenbeläge
	Wasem Schreinerei			Fr.	40'000.00	07.07.2017	Innentüren aus Holz
	ARGE Pulver/Reber			Fr.	25'000.00	06.07.2017	Sanitärinstallationen
	MMP Klima AG			Fr.	43'200.00	05.07.2017	Lüftungsanlagen
	Schwarzenbach AG			Fr.	6'986.80	27.07.2017	Gerüstbau
	Teltech GmbH			Fr.	81'000.00	22.08.2017	Elektroarbeiten
	Fluora AG			Fr.	115.55	03.08.2017	Beleuchtung
	Fluora AG			Fr.	1'202.15	02.08.2017	Beleuchtung
	Fluora AG			Fr.	25'101.90	02.08.2017	Beleuchtung
	Fluora AG			Fr.	864.80	04.08.2017	Beleuchtung
	Fluora AG			Fr.	740.60	18.08.2017	Beleuchtung
	MMP Klima AG			Fr.	54'000.00	03.08.2017	Lüftungsanlagen
	Lempen AG			Fr.	6'700.00	03.08.2017	Solare Wassererwärmung

Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtsanierung Schulhaus Tännlenen



Kredit Nr. 2170.5040.02
Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

BKP-Nr.	Unternehmer		Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
					Betrag Fr.		
	Leuenberger GmbH			Fr.	12'051.75	11.08.2017	Gipserarbeiten
	Leuenberger GmbH			Fr.	28'854.95	11.08.2017	Akustikplatten
	Habegger AG			Fr.	7'330.95	11.07.2017	Plattenarbeiten
	Delbag AG			Fr.	377.75	29.08.2017	Schliessanlage
	Rothen AG			Fr.	2'455.75	24.08.2017	Schreinerarbeiten
	Rothen AG			Fr.	11'779.35	24.08.2017	Schreinerarbeiten
	Rothen AG			Fr.	7'235.45	24.08.2017	Schreinerarbeiten
	Rothen AG			Fr.	14'212.50	24.08.2017	Schreinerarbeiten
	Refa-Bau AG			Fr.	4'860.00	31.08.2017	Aussenwärmedämmung
	Hofmann GmbH			Fr.	1'285.30	01.09.2017	Abdichtungen
	Weber AG			Fr.	164.15	01.09.2017	Spenglerarbeiten
	Weber AG			Fr.	842.10	01.09.2017	Metallbauarbeiten
	Wasem Schreinerei			Fr.	10'252.85	28.08.2017	Innentüren aus Holz
	Mischler GmbH			Fr.	32'400.00	23.08.2017	Malerarbeiten
	MMP Klima AG			Fr.	21'600.00	08.09.2017	Lüftungsanlagen
	Weber AG			Fr.	78'418.75	01.09.2017	Bedachungen
	Wasem Schreinerei			Fr.	21'731.70	28.08.2017	Aussentüren
	Wasem Schreinerei			Fr.	13'068.30	09.10.2017	Innentüren aus Holz
	Wasem Schreinerei			Fr.	19'010.55	09.10.2017	Fensterbau
	Refa-Bau AG			Fr.	9'720.00	29.09.2017	Aussenwärmedämmung
	Leuenberger GmbH			Fr.	2'349.75	11.10.2017	Akustikplatten
	Leuenberger GmbH			Fr.	182.55	11.10.2017	Gipserarbeiten
	Delbag AG			Fr.	16'577.80	22.09.2017	Schliessanlage
	Schweizer AG			Fr.	456.55	06.10.2017	Briefkasten
	Weber AG			Fr.	436.45	13.09.2017	Bedachungen
	Binggeli AG			Fr.	5'722.00	14.11.2017	Kanalisation
	Binggeli AG			Fr.	44'676.85	14.11.2017	Baumeisterarbeiten
	Remund AG			Fr.	23'669.55	10.11.2017	Montagebau in Holz
	Remund AG			Fr.	8'871.55	23.10.2017	Wandbekleidung aus Holz
	Remund AG			Fr.	13'560.00	30.10.2017	Küche

Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtanierung Schulhaus Tännlenen




Kredit Nr. 2170.5040.02

Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

BKP-Nr.	Unternehmer		Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
					Betrag Fr.		
	Hofmann GmbH			Fr.	660.40	23.10.2017	Fugendichtungen
	Delbag AG			Fr.	2'319.00	08.11.2017	Schliessanlagen
	Expert Zahnd AG			Fr.	1'043.55	14.09.2017	Beamerinstallation
	Huwiler			Fr.	9'639.10	12.12.2017	Spenlgerarbeiten
	Huwiler			Fr.	1'992.60	12.12.2017	Spenlgerarbeiten
	Lambda AG			Fr.	14'283.95	30.11.2017	Brandschutz
	Refa-Bau AG			Fr.	14'580.00	27.11.2017	Aussenwärmedämmung
	ISP AG			Fr.	26'860.85	30.11.2017	Photovoltaikanlage
	Lempen AG			Fr.	6'066.95	31.10.2017	Sonnenkollektoren
	Lempen AG			Fr.	200.00	01.12.2017	Sanitärinstallationen
	Pulfer/Reber GmbH			Fr.	21'253.80	13.12.2017	Sanitärinstallationen
	Wasem Schreinerei			Fr.	10'616.40	30.11.2017	Innere Verglasungen
	Wasem Schreinerei			Fr.	7'322.85	30.11.2017	Schreinerarbeiten
	Rothen AG			Fr.	1'658.90	23.11.2017	Sitzbänke
	Rothen AG			Fr.	669.60	23.11.2017	Schränke
	Betzold			Fr.	1'094.50	17.01.2018	Tische
	Yasiflor AG			Fr.	13'142.45	05.01.2018	Umgebungsarbeiten
	Teltech GmbH			Fr.	785.60	27.12.2018	Elektroarbeiten
	Teltech GmbH			Fr.	20'868.00	20.12.2017	Elektroarbeiten
	MMP Klima AG			Fr.	61'063.60	19.12.2017	Lüftungsanlagen
	Zesar AG			Fr.	9'051.20	19.04.2018	Tische/Stühle
	Refa-Bau AG			Fr.	619.65	28.02.2018	Äussere Malerarbeiten
	Refa-Bau AG			Fr.	22'972.90	28.02.2018	Aussenwärmedämmung
	Trummer's			Fr.	4'581.55	12.04.2018	Storen
	Wasem Schreinerei			Fr.	321.25	12.04.2018	Türe Heizung
	Remund AG			Fr.	7'121.30	26.04.2018	Pinwände
	Rothen AG			Fr.	603.10	07.06.2018	Korpousse
	Hofer AG			Fr.	179'724.80	22.05.2018	Heizungsanlage
	Mischler GmbH			Fr.	14'562.95	27.06.2018	Malerarbeiten
	Wasem Schreinerei			Fr.	522.35	28.08.2018	Fensterbau

Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtsanierung Schulhaus Tännlenen



Kredit Nr. 2170.5040.02
Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

BKP-Nr.	Unternehmer	Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
			Betrag Fr.			
	Reber Metallbau		Fr.	10'850.15	03.08.2018	Metallbauarbeiten
	Reber Metallbau		Fr.	3'418.25	03.08.2018	Metallbauarbeiten
	Refa-Bau AG		Fr.	6'780.25	31.08.2018	Malerarbeiten
	Binggeli AG		Fr.	2'566.15	03.10.2018	Baumeisterarbeiten
	Weber AG		Fr.	11'912.30	03.11.2018	Schlosserarbeiten
	Weber AG		Fr.	6'085.40	05.11.2018	Spenlgerarbeiten
	Teltech GmbH		Fr.	2'215.65	13.06.2019	Elektroarbeiten
	Projekt und Bauleitung		Fr.	173'070.80	Fr.	173'070.80
	Gilgen/Uhlmann und Partner		Fr.	877.50	25.03.2015	Lüftungsingenieur
	WPR Klima AG		Fr.	2'037.40	07.04.2015	Lüftungsplaner
	Hofer AG		Fr.	5'000.00	22.04.2015	Sanitärplaner
	Breu AG		Fr.	7'000.00	28.04.2015	Elektroingenieur
	k + v gmbh		Fr.	10'800.00	21.05.2015	Bauleitung
	H. Hugi		Fr.	2'700.00	28.05.2015	Solarplaner
	BBP Geomatik AG		Fr.	202.95	07.12.2015	Geometer
	BBP Geomatik AG		Fr.	176.55	12.02.2016	Geometer
	WPR Klima AG		Fr.	4'396.95	30.06.2016	Lüftungsplaner
	Pulfer/Reber GmbH		Fr.	4'536.00	23.02.2017	Sanitärplaner
	k + v gmbh		Fr.	70'200.00	17.08.2017	Architekt
	Breu AG		Fr.	7'405.00	17.10.2017	Elektroingenieur
	Hofer AG		Fr.	13'000.00	22.05.2018	Heizungsplaner
	k + v gmbh		Fr.	27'800.00	19.04.2019	Architekt
	k + v gmbh		Fr.	5'368.85	19.04.2019	Baunebenkosten
	Keller Ingenieure AG		Fr.	11'569.60	22.07.2019	Ingenieur
	Nebenarbeiten		Fr.	147'468.05	Fr.	147'468.05
	BUC AG		Fr.	3'640.10	28.05.2015	VOC Analyse
	CSD Ingenieure AG		Fr.	715.75	08.07.2015	Radon Analyse

Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtsanierung Schulhaus Tännlenen



Kredit Nr. 2170.5040.02

Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

BKP-Nr.	Unternehmer		Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
					Betrag Fr.		
	Keller + Steiner AG			Fr.	737.00	10.03.2016	Baugespann Container
	Keller + Steiner AG			Fr.	63.25	13.06.2016	Baugespann Container
	Minergiestelle Kanton Bern			Fr.	1'728.00	07.07.2016	Minergie Zertifizierung
	Rsth Bern-Mittelland			Fr.	8'679.20	15.08.2016	Gesamtbauentscheid
	Tschudi Büromaschinen			Fr.	1'648.30	24.08.2016	Garderoben Provisorium
	Teltech GmbH			Fr.	8'817.70	31.08.2016	Elektroinstallationen Provisorium
	Stoll Rüschegg			Fr.	7'326.40	10.10.2016	Containerplatz
	Freddy Rohrbach			Fr.	740.00	13.10.2016	Transportkosten Umzug
	Gemeinde Schwarzenburg			Fr.	100.00	08.05.2017	Planaustauschverfahren
	Rsth Bern-Mittelland			Fr.	100.00	06.06.2017	Projektänderung
	Globus AG			Fr.	9'612.00	29.06.2017	Inneneinrichtungen
	Röthlisberger GmbH			Fr.	948.65	17.07.2017	Inneneinrichtungen
	Zigerlig AG			Fr.	3'659.05	06.07.2017	Luftentfeuchter
	Aborein GmbH			Fr.	7'236.00	03.08.2017	Baureinigung
	Aborein GmbH			Fr.	340.20	03.08.2017	Baureinigung
	Aborein GmbH			Fr.	1'360.80	18.08.2017	Baureinigung
	Primus AG			Fr.	582.00	17.08.2017	Feuerlöschschutz
	Spycher Textil			Fr.	3'665.50	02.08.2017	Beschattung
	Trummer's			Fr.	462.80	11.08.2017	Storen
	Freddy Rohrbach			Fr.	1'380.00	25.08.2017	Transportkosten Umzug
	Iba AG			Fr.	4'002.00	22.08.2017	Inneneinrichtungen
	UPC			Fr.	74.50	06.09.2017	Internetanschluss
	Teltech GmbH			Fr.	1'737.75	22.09.2017	Elektroinstallationen Provisorium
	Stoll Rüschegg			Fr.	3'855.35	21.11.2017	Containerplatz
	Aborein GmbH			Fr.	340.20	18.12.2017	Baureinigung
	BBP Geomatik AG			Fr.	1'572.85	31.05.2018	Nachführung amtl. Vermessung
	BBP Geomatik AG			Fr.	110.25	24.07.2018	Baugesuchsplan
	Robert Weber AG			Fr.	17'806.70	31.05.2019	Sanierung Velounterstand
	Gemeinde Schwarzenburg			Fr.	520.00	16.04.2019	Amtsbericht Gemeinde
	Rsth Bern-Mittelland			Fr.	1'744.10	24.06.2019	Gesamtbauentscheid

Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtanierung Schulhaus Tännlenen



Kredit Nr. 2170.5040.02
Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

BKP-Nr.	Unternehmer		Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
				Betrag Fr.			
	Kies + Beton AG			Fr.	1'497.45	03.09.2019	Amphibienweiher
	Contec AG			Fr.	646.85	10.09.2019	Amphibienweiher
	Yasiflor GmbH			Fr.	9'400.00	25.10.2019	Amphibienweiher Zaun
	Frutiger AG			Fr.	38'956.50	13.11.2019	Belagsarbeiten
	Contec AG			Fr.	1'615.50	16.08.2019	Amphibienweiher
	Artha Samen			Fr.	45.35	19.09.2019	Amphibienweiher
	Verschiedenes			Fr.	59'081.00	Fr.	59'081.00
	Frutiger AG			Fr.	1'512.00	10.08.2016	Miete Container
	Frutiger AG			Fr.	13'481.10	10.08.2016	Lieferung und Aufbau Container
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	12.09.2016	Miete Container
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	05.10.2016	Miete Container
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	09.11.2016	Miete Container
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	17.11.2016	Miete Toilette
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	07.12.2016	Miete Container
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	16.01.2017	Miete Container
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	15.12.2016	Miete Toilette
	Toi Toi AG			Fr.	113.40	29.12.2016	Miete Toilette
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	26.01.2017	Miete Toilette
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	09.03.2017	Miete Container
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	16.02.2017	Miete Container
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	23.02.2017	Miete Toilette
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	23.03.2017	Miete Toilette
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	05.04.2017	Miete Container
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	20.04.2017	Miete Toilette
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	15.05.2017	Miete Container
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	18.05.2017	Miete Toilette
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	08.06.2017	Miete Container
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	15.06.2017	Miete Toilette
	Frutiger AG			Fr.	3'240.00	05.07.2017	Miete Container

Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Schwarzenburg
 Verpflichtungskreditabrechnung Gesamtsanierung Schulhaus Tännlenen



Kredit Nr. 2170.5040.02
 Kostenkontrolle Netto inkl. MwSt.

BKP-Nr.	Unternehmer		Kostenvoranschlag Betrag Fr.	Rechnungen Netto inkl. MwSt.		Datum	Bemerkungen/Hinweise
				Betrag Fr.			
	melectronics			Fr.	289.00	18.07.2017	Beamerleinwand
	Frutiger AG			Fr.	756.00	10.08.2017	Miete Container
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	13.07.2017	Miete Toilette
	Toi Toi AG			Fr.	226.80	10.08.2017	Miete Toilette
	Wabool AG			Fr.	2'772.25	24.10.2017	Abfall- und Reinigungsmaterial
	Bäckerei Zwahlen			Fr.	480.00	04.11.2017	Verpflegung Tag der offenen Tür
	Muff Rudolf			Fr.	80.00	14.11.2017	Getränke Tag der offenen Tür
	Top Tip AG			Fr.	1'292.90	25.10.2017	Ausstattung Lehrerzimmer
	Amstutz			Fr.	135.35	30.11.2017	Apéro Kommissionen
	Spycher GmbH			Fr.	261.00	29.11.2017	Apéro Kommissionen